

**Комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Елисеевская основная общеобразовательная школа»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	Директор	Приказ МБОУ Елисеевская ООШ	05.02.2024 г.	26.02. 2024 г
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ МБОУ Елисеевская ООШ, размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	15.01.2024 г	26.02. 2024 г
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Директор	Приказ МБОУ Елисеевская ООШ, размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	15.01.2024 г.	26.02. 2024 г
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор	Приказ МБОУ Елисеевская ООШ, размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	15.01.2024 г	26.02. 2024 г
5.	Определение помещений МБОУ Елисеевская ООШ в которых будет располагаться Центр	Директор	План помещений МБОУ Елисеевская ООШ	05.02.2024 г.	26.02. 2024 г
6.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Красноярского края дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	11.03.2024г.	20.03.2024г.
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Положение о Центре, размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	15.01.2024 г	01.03.2024г.
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат	Директор	Приказ, размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	15.01.2024 г	01.03.2024г.

	педагогическим и управленческим работникам Центра				
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Размещение программ размещение на сайте МБОУ Елисеевская ООШ	28.02.2024г	20.08.2024г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	Директор , руководитель Центра	Осуществляется совместно с УО	05.02.24.	11.03.24.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Список пед.работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	05.02.24.	11.03.24.
12.	Повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор , руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.		По отдельному графику
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	Директор	Контроль проведения работ совместно с УО	01.04.2024г.	20.08.2024г.
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор , руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной 15.08.2024 г. 23.08.2024 г. Центра к открытию экскурсии на сайте МБОУ Елисеевская	15.08.2024г.	23.08.2024г.

			ООШ		
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Директор , руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с УО Информационное освещение на сайте	12.08.2024г.	Сценарные планы – 23.08.2024 г. Открытие – 01.09.2024 г
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель Центра	Направление информации в УО	29.09.2024 г.	31.08.26.
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор , руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов МБОУ Елисеевская ООШШ	01.09.2024г.	31.08.2026г.